Приложение 3

к приказу № 01-08/49а от 13.03.2023г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Реализующего программы дошкольного образования, по приведению ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФОП ДО на переходный период в МДОУ «Д/с №32»

Цель: привести ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФОП ДО
Ожидаемый результат: ООП ДО и АООП ДО приведены в соответствие с ФОП ДО

№	Наименование мероприятия/объекта /процедуры	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемый результат/показатель
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФОП	март	Заведующий руководитель рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, положение о рабочей группе
2.	Разработка и утверждение дорожной карты	март	Заведующий руководитель рабочей группы	Приказ об утверждении «дорожной карты»
3.	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО и АООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО	март – апрель	члены рабочей группы	Аналитический отчёт
4.	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО и АООП ДО	март – апрель	члены рабочей группы	Аналитический отчёт
5.	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО и АООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений.	март	члены рабочей группы	Справка по результатам мониторинга
6.	Создание проекта ООП ДО и АООП ДО на основе ФОП ДО	апрель – май	члены рабочей группы	Проект обновленной ООП ДО и АООП ДО

7.	Доработка проекта ООП ДО и АООП ДО с учётом методических рекомендаций к ФОП ДО	май - август	члены рабочей группы	Члены рабочей группы
8.	Обсуждение обновлённой ООП ДО и АООП ДО на педагогическом совете, коллектив ДОО	август	Заведующий старшие воспитатели	Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО и АООП ДО
9.	Утверждение обновлённых ООП ДО и АООП ДО	до 31.08.2023г.	Заведующий	Приказ об утверждённых ООП ДО и АООП ДО
2. Нормативно-правовое обеспечение				
10.	Разработка локальных актов МДОУ по приведению ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФОП ДО	март	Заведующий руководитель рабочей группы, члены рабочей группы	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, «дорожная карта» перехода на ФОП ДО)
11.	Формирование пополняемого банка нормативно –правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	март – апрель	члены рабочей группы	Создан пополняемый банк документов и материалов
12.	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	март – апрель	члены рабочей группы, педагоги МДОУ	Листы ознакомления с документами
13.	Экспертиза действующих локальных актов МДОУ, реализующего программы дошкольного образования внесение изменений, актуализация (при необходимости).	март - апрель	члены рабочей группы	Отчёт по результатам экспертизы обновлённых локальных документов- Устав ДОУ, Программа развития, Договор с родителями и т.д.)
3.Кадровое обеспечение				

14.	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ООП ДО и АООП ДО в соответствие с ФОП ДО	март–август	Заведующий	Справка
15.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, вебинарах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	март – август	Заведующий старший воспитатель, члены рабочей группы	Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др.
4. Материально-техническое обеспечение				
16.	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО и АООП ДО на основе ФОП ДО	март – август	Заведующий члены рабочей группы завхоз	План действий по приведению ресурсной базы ОУ в соответствие с ФОП ДО
5. Информационное обеспечение				
17.	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО и АООП ДО	май – сентябрь	Заведующий старший воспитатель	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций
18.	Обновление информации об ООП ДО и АООП ДО на сайте МДОУ	август-сентябрь	Старшие воспитатели члены рабочей группы	Информация размещена на соответствующей странице сайта МДОУ, скорректирована краткая презентация ООП ДО и АООП ДО